ТЕЗИСЫ

по замечаниям к методике расчёта баллов проектов

по материалам стр. 2–3 (пп. 1–8 раздела 2 не переданы)

2. Сложность (пп. 9–11).

• **Шкала коэффициентов:** разброс 1,1–1,4 недостаточен, проекты не различаются, шкалу пересмотреть.

• **Объём работ:** учитывать полный объём (выполненный и запланированный); деление на них — на этапе оценки исполнения.

• **Перечень работ:** сформировать исчерпывающий список видов работ; приведённый перечень не закрыт.

3. Значимость проекта.

• **Дублирование долга:** долг учитывается дважды (за место по долгу и за значимость).

• **Расчёт без долга:** с долгом — не применяется; без долга — замещает долговую составляющую.

• **Критерий контура:** влияние на внешний и внутренний контур перенести в сложность (через состав доработанных сервисов).

• **Пороги:** ввести количественные пороги широты аудитории.

• **Защита от подгонки:** описание под формулировки шкалы завышает оценку.

• **Формула:** деление значимости на 10 обнуляет её влияние, считать коэффициент значимости напрямую.

• **Без умножения:** не умножать сложность на значимость; сложность относится к проекту в целом.

4. Коэффициент выравнивания.

• **Применение некорректно:** должен компенсировать недостающую составляющую, а не давать долю балла.

• **Не применять** в проектах и с долгом, и с погашениями.

• **Назначение:** компенсация проектам на начальной стадии: долг оценить можно, взыскание ещё не сформировано.

5. Исполнимость проекта.

• **Ввести в методику:** отсутствие — ключевой недостаток текущего расчёта.

• **Структура балла:** две последовательные составляющие: сложность и степень исполнения.

• **Работы в Jira:** всё учтённое в сложности отражать задачами с KPI и сроками, иначе оценка сложности не принимается.

• **Сроки:** при оценке исполнения учитывать не только факт, но и соблюдение сроков; невыполнение снижает балл.

• **Объективные причины:** принимать при документальном подтверждении действий куратора.

• **Единый показатель:** процент завершённости или продвижение по задачам, нарастающим итогом.

6. Исходные данные по долгу.

• **Привязка:** пересмотреть привязку проектов к центрам компетенций.

• **«Внесудебное взыскание с ФЛ»:** заявлено 129,27 млрд ₽, оценка ~400 млрд ₽; состав категорий пересмотреть.

• **«СПОТ»:** правомерна ли полная потеря баллов без долга?

ВЫВОДЫ
по несогласию с методикой расчёта баллов проектов

Суть несогласия.

• **Спор о логике расчёта, а не о цифрах:** замечания затрагивают все блоки методики — сложность, значимость, выравнивание, исполнимость и исходные данные по долгу.

Что не так в расчёте.

• **Двойной учёт долга:** через место по долгу и через значимость — исключить.

• **Искажение формулы:** деление значимости на 10 обнуляет её влияние; умножение на сложность делает сложность множителем одной составляющей.

• **Выравнивание не по назначению:** даёт долю балла вместо компенсации; нужен только проектам на начальной стадии без погашений.

• **Нет исполнимости:** ключевой недостаток; балл не отражает ни результат, ни сроки.

• **Слабые места шкал:** сложность 1,1–1,4 не различает проекты; описания проектов можно подогнать под значимость.

• **Спорные данные по долгу:** 129,27 против ~400 млрд ₽ («Внесудебное взыскание с ФЛ»), привязка к центрам компетенций, потеря баллов у «СПОТ».

Что делать (предлагаемый порядок).

1. Уточнить исходные данные по долгу и привязку к центрам компетенций.

2. Убрать дубли и пересобрать формулы значимости, сложности и выравнивания.

3. Ввести исполнимость: работы в Jira с KPI и сроками, единый показатель завершённости.

4. Пересчитать баллы и согласовать результат с несогласными до утверждения.