СПРАВКА
о текущем состоянии и ключевых решениях по системе администрирования проектов (САП) и PR-проекту
по состоянию на 05.11.2026

1. Главный результат.

Система администрирования проектов (САП) переведена в статус внутреннего продукта ФНС (независимо от ГНИВЦ). Внедрены личные кабинеты, запущено автоматическое распределение премий. Однако общая картина данных остается неудовлетворительной: **просрочена каждая третья задача**. Цель до конца года — выйти на «честную картину», где у каждого проекта и задачи есть ФИО ответственного, срок и куратор.

518 задач просрочено в Jira	**1 540** всего открытых задач	**3 из 35** проектов с заведенными KPI на 4 кв.	**22 из 29** задач просрочено в самой САП

2. Ключевые изменения в САП (от Excel к внутреннему продукту).

С 14.08.2026 САП стал **открытым и прозрачным инструментом**. Внедрена вкладка «Стать участником проекта» (получение обратной связи от смежных отделов, не учтенных при распределении баллов). Наша цель — упростить систему до «трех кликов» и наполнить её смыслом: сотрудник должен понимать, что это упрощает его работу и напрямую влияет на его премию.

Этап	Было (Excel)	Стало (САП)
Учет	Состав команд собирался вручную по файлам.	Личные кабинеты: сотрудник сам заявляется по проектам.
Оценка	Сотрудник мог не попасть в перечень, вклад оценивался без него.	Самооценка по 3 параметрам + итоговый балл от куратора.
Данные	Сводные сведения формировались по запросу.	Аналитика по портфелю доступна в любой момент.

По итогам 2 квартала премия **распределена автоматически** (11 млн ₽, 144 сотрудника из 295).

3. План действий (Решения и сроки).

Для закрытия разрывов поставлены **три ключевые задачи с жесткими сроками**. Работа направлена на опережение: KPI на 1 кв. 2027 года должны быть заведены до его начала.

Задача	Срок	Ожидаемый результат
Чистка задач МИУДОЛ	до 20.11	Ноль задач за уволенными и без исполнителя.
Разбор старых просрочек	до 27.11	По 10 проблемным проектам: закрыть, перенести или отменить.
Порядок в самой САП	07–14.12	Задачи переназначены, KPI 3 кв. закрыт, 4 кв. заведен.

Стратегические результаты до конца года:

• **Данные:** у каждой задачи есть конкретный исполнитель и срок.

• **KPI:** закрыты во всех 35 проектах.

• **Баллы:** утверждена одна формула (вариант 3 — учет сложности взыскания) и единый реестр поручений.

4. ПИАР-проект: преодоление стагнации.

Проект находился в **реактивной модели** (45 открытых задач, 13 просрочек), работал по входящим запросам без единой стратегии. Год без руководителя показал, что дело не в одной должности, а в команде и структуре.

Принимаемые решения:

• **Аудит и Библиотека:** Проводится аудит задач. На базе собранной базы знаний тестируется ИИ-агент (сейчас он не видит сайты с капчей и не может заменить человека в написании справок).

• **Возрождение Лиги:** Запуск «Лиги управления долгом» в Сервисе взаимодействия до 10.11 (кнопка «Предложить новость», обзоры практики, новости ЦК).

• **Формирование команды:** Смещение фокуса с поиска внешних кандидатов на формирование 25-го отдела из внутренних специалистов (SMM, дизайнеры, аналитики).

5. Запрос на утверждение.

1. **Ритм совещаний:** Установить периодичность совещаний по САП раз в две недели (первая страница пакета — статус каждого поручения).

2. **Ревизия поручений:** На ближайшем совещании рассмотреть решения 2026 года, которые не исполнены и не отменены: принять решение — исполнить или снять.