СПРАВКА
о текущем состоянии и ключевых решениях по системе администрирования проектов (САП) и PR-проекту
по состоянию на 05.11.2026

1. Где мы сейчас.

Два ключевых решения — **по баллам и по платформе** — пока в стадии закрытия. По данным Jira **просрочена каждая третья задача**. Моя задача на конец года — **«честная картина»**: у каждого проекта есть ФИО ответственного, дата и куратор.

518 задач просрочено в Jira	**1 540** всего открытых задач в Jira	**3 из 35** проектов с заведенными KPI на 4 кв.	**22 из 29** задач просрочено в самой САП

2. Решение по баллам.

Проведено **совещание 30.10.2026**. Присутствовали: Шалыгина Н.В., Мещеряков С.В., Урусова А.В., Исмагилова Э.А., Андрусенко Д.Л., Суша И.С.

Вопрос	Результат
Действующая методика	**Не соответствует задаче: 11 пунктов замечаний, перечень не закрыт.**
Предложены к добавлению	**3 критерия: оценка значимости проекта; коэффициент выравнивания; исполнимость проекта.**
Срок устранения замечаний	**05.11.2026**

3. Решение по платформе.

Проведен **ВКС 19.10.2026**. Результаты опросов:

Опрос	Результат
Первый	**81 % за переход из Jira в САП**
Второй	**За надстройку над Jira**

По справке ГНИВЦ надстройку полностью завершить сейчас нельзя: данные KPI/MVP в Confluence неполные и неоднородные, а **серверная Jira технологически не дает получить полную историю изменений**.

4. САП: от Excel к внутреннему продукту.

САП запущен 14.08.2026. Реализована вкладка «Стать участником проекта» — обратная связь от смежных отделов, не учтенных при распределении баллов. Нужно **упростить систему до «трех кликов»** и наполнить ее смыслом.

Этап	Было (Excel)	Стало (САП)
Учет	Выгрузка из Excel: сотрудник мог не попасть в перечень.	**Личные кабинеты: сотрудник сам заявляется.**
Оценка	Вклад оценивался без участия сотрудника.	**Самооценка по трем параметрам, куратор ставит итоговый балл.**

Баллы идут напрямую в премию — **прозрачность мотивирует**. За 2 квартал премия **распределена автоматически** (11 млн рублей, 144 сотрудника).

5. Куда идем: результаты к концу года.

К концу года должны быть достигнуты четыре результата:

№	Результат	Содержание
1	**Чистые данные**	У каждой открытой задачи есть конкретный исполнитель и срок.
2	**KPI**	Во всех 35 карточках заполнен и закрыт в срок. На опережение заведен на 1 кв. 2027.
3	**Рейтинг**	Просчитан и закрыт в срок.
4	**Реестр поручений и понятный смысл**	Единый реестр поручений с указанием срока, статуса и ответственного исполнителя. По каждому проекту — понимание его смысла: зачем он нужен и что дает сотруднику.

6. Три реальные задачи до конца года.

Для достижения результатов поставлены **три задачи со сроками**.

Задача	Срок	Ожидаемый результат
Чистка задач МИУДОЛ	**до 30.11**	Ни одной задачи за уволенными и без исполнителя.
Порядок в самой САП	**до 14.12**	Задачи переназначены, KPI 3 кв. закрыт, 4 кв. заведен.
Разбор старых просрочек в 10 проектах	**до 25.12**	По каждой задаче: закрыть, перенести с обоснованием или отменить.

Начинаю с МИУДОЛ, чтобы предлагать УРЗ и УОПБ **тот же порядок на своём примере**.

7. ПИАР-проект: смыслы и команда.

Оценка проекта как реактивной модели справедлива. Работа идет по входящим запросам, контур не замкнут.

45 открытых задач в проекте	**13** просрочек в проекте

Что мы делаем:

• **Аудит и Библиотека:** Аудит задач, наполнение библиотеки, тестирование ИИ-агента.

• **Лига управления долгом:** Запуск в Сервисе взаимодействия (кнопка «Предложить новость», обзоры практики, новости ЦК).

• **Формирование команды:** Проект работал без единой стратегии и позиционирования. Даже год без руководителя PR-проекта показал: дело в команде. В приоритете — не привлекать людей извне, а сформировать отдел из внутренних специалистов (SMM, дизайнеры, аналитики), которые будут генерировать повестку.

8. Запрос на утверждение.

1. **Ритм совещаний:** Установить ритм совещаний по САП раз в две недели.
2. **Реестр поручений:** Сформировать единый реестр поручений.
3. **Ревизия поручений:** Рассмотреть решения 2026 года, которые не исполнены и не отменены: исполнить или снять.