1. Где мы сейчас.

Два ключевых решения — по баллам и по платформе — пока в стадии закрытия.

Баллы. Совещание 30.10.2026 (Шалыгина Н.В., Мещеряков С.В., Урусова А.В., Исмагилова Э.А., Андрусенко Д.Л., Суша И.С.): методика не соответствует задаче — 11 пунктов замечаний, перечень не закрыт.

Предложены к добавлению 3 критерия:

1. Оценка значимости проекта
2. Коэффициент выравнивания
3. Исполнимость проекта

Пересмотр даст объективную оценку сложности по объёму и типу работ, исключит двойной учёт значимости и долга, а исполнимость будет проверяться по фактическому исполнению задач в Jira.

Исправляются три перекоса: исключение двойного учёта долга, защита от «красивых» описаний.

Срок устранения замечаний – 05.11.2026.

Платформа. ВКС 19.10.2026: первый опрос — 81 % за переход из Jira в САП, второй — за надстройку над Jira. По справке ГНИВЦ надстройку полностью завершить сейчас нельзя: данные KPI/MVP в Confluence неполные и неоднородные, а **серверная Jira технологически не даёт получить полную историю изменений**.

САП. Запущен 14.08.2026. Вкладка «Стать участником проекта» собирает обратную связь от смежных отделов, делающих выгрузку, но не учтённых при распределении баллов.

Раньше — выгрузка из Excel: сотрудник мог не попасть в перечень, а вклад оценивался без его участия. Теперь — личные кабинеты: сотрудник сам заявляется и подаёт самооценку по трём параметрам, куратор ставит итоговый балл. Баллы идут напрямую в премию — прозрачность мотивирует (за 2 квартал премия распределена автоматически: 11 млн рублей, 144 сотрудника). Нужно упростить систему до трёх кликов и наполнить смыслом.

Моя задача на конец года — честная картина: у каждого проекта ФИО, дата и куратор.

3. Данные по проекту

Показатель	Значение
Просрочено задач Jira	**518 из 1 540 открытых задач — каждая третья**
KPI на 4 квартал заведены	**3 проекта из 35**
Просрочено задач в САП	**22 из 29 открытых задач**

6. Куда идем

Результаты к концу года:

№	Результат	Содержание
1	Чистые данные	У каждой открытой задачи есть конкретный исполнитель и срок.
2	KPI	Во всех 35 карточках должен быть заполнен и закрыт в срок. На опережение должен быть заведен за 1 кв 2027.
3	Рейтинг	Также должен быть просчитан и закрыт в срок.
4	Реестр поручений и понятный смысл	Формирование единого реестра поручений с указанием срока, статуса и ответственного исполнителя. По каждому проекту понимание его смысла: зачем он нужен и что он дает сотруднику.

Три реальные задачи до конца года.

Задача	Срок	Результат
Приведение САП в порядок	до 7–14 декабря	Задачи переназначены, KPI 3 квартала закрыт, 4 квартал заведён.
Чистка задач МИУДОЛ	до 20.11	Ноль задач за уволенными и без исполнителя. В приоритете, чтобы для Центрального аппарата, УОПБ и УРЗ было единообразие.

7. ПИАР-проект: смыслы и команда

Оценка проекта как реактивной модели справедлива. Мониторинг СМИ и соцсетей ведётся, Библиотека знаний на ИИ сформирована и проходит тестирование.

Показатель	Значение
Открытые задачи	**45**
Просрочки	**13**
Неисполненные запросы других проектов	**9**

Работа идет по входящим запросам, контур не замкнут.

Что мы делаем:

1. Наполнение библиотеки, тестирование ИИ-агента
2. Аудит задач.
3. Лига управления долгом в Сервисе взаимодействия, где будет кнопка «Предложить новость», обзоры практики и новости ЦК.
4. Проект работал по входящим запросам, без единой стратегии и позиционирования. Даже год без руководителя PR-проекта показал: дело в команде. В приоритете — не привлекать людей извне, а сформировать отдел из внутренних специалистов SMM, дизайнеров, аналитиков, которые будут генерировать повестку.

8. Что прошу утвердить

Ритм совещаний по САП раз в две недели, где первая страница пакета — статус каждого поручения. И рассмотреть решения 2026 года, которые не исполнены и не отменены: исполнить или снять.

Где мы сейчас.

Показатель	Значение
Просрочено открытых задач	**518 из 1 540 — каждая третья**
KPI 4 квартала заведены	**3 проекта из 35**
Просрочено задач в самой САП	**22 из 29 открытых задач**
Первый опрос по платформе	81 % — за полный переход с Jira на Сервис САП
Второй опрос по платформе	За надстройку над Jira, в которой будет собрана аналитика
Вариант, по которому работаем сегодня	Надстройка над Jira

Куда идём: три результата к концу года.

№	Результат	Содержание
1	Честные данные	У каждой открытой задачи есть исполнитель и срок, или она закрыта. Технические карточки отделены от живой работы. Дашборд показывает, кто делает и кто не делает.
2	4 квартал без хвостов	KPI и MVP 4 квартала есть во всех 35 проектах и закрыты в срок. Рейтинг за 2026 год — к 30.12. KPI на 1 квартал 2027 заведены.
3	Одна формула баллов и единый реестр поручений	По каждому Вашему поручению — ответственный, срок, статус.

С чего начинаю: три задачи со сроками.

Задача	Срок	Результат
Чистка задач МИУДОЛ	до 30.11	Ни одной задачи за уволенными и без исполнителя. Начинаю с МИУДОЛ, чтобы предлагать УРЗ и УОПБ тот же порядок на своём примере.
Порядок в самой САП	до 14.12	Задачи переназначены, KPI 3 квартала закрыт, 4 квартал заведён.
Разбор старых просрочек в 10 проектах	до 25.12	По каждой задаче: закрыть, перенести с обоснованием или отменить.