1. Где мы сейчас.

Два ключевых решения — по баллам и по платформе — пока в стадии закрытия.

По баллам последнее совещание проведено 30.10.2026, присутствовали Шалыгина Н.В., Мещеряков С.В., Урусова А.В., Исмагилова Э.А., Андрусенко Д.Л., Суша И.С. Действующая методика признана несоответствующей поставленной задаче в соответствии с 11 пунктами замечаний, при этом акцентировано внимание, что приведенный перечень не является закрытым.

Предложены к добавлению 3 критерия:

1. Оценка значимости проекта
2. Коэффициент выравнивания
3. Исполнимость проекта

Пересмотр методики даст объективную оценку сложности по объему и типу работ, исключит одновременный учет значимости и долга при расчете баллов, исполнимость будет проверяться по их фактическому исполнению задач в Jira.

В результате исправляются три перекоса, исключение двойного учета долга, защита от «красивых» описаний.

Срок устранения замечаний – 05.11.2026.

По выбору платформы на проведенном 19.10.2026 ВКС обсуждали переход из Jira в САП. Первый опрос показал 81% за переход. Второй опрос — за надстройку над Jira.

По нашему запросу о текущем состоянии реализации надстройки от ГНИВЦ получена справка о невозможности завершения проекта в полном объёме в настоящее время ввиду ограничений двумя ключевыми факторами: неполнотой и неоднородностью исходных данных KPI/MVP в Confluence, а также **технологическими ограничениями серверной Jira** по получению полной истории изменений.

14.08.2026 запущен САП. Уже сейчас в нем работает вкладка «Стать участником проекта» — получение обратной связи от смежных отделов, производящих выгрузку, но не учтенных в проекте при распределении баллов.

Раньше это была ручная выгрузка из Excel, где сотрудник, фактически работавший над проектом, мог не попасть в перечень, а его вклад оценивался без его участия. Теперь у нас есть личные кабинеты. Сотрудник сам заявляется по проектам, подает самооценку по трем параметрам, а куратор устанавливает итоговый балл. Прозрачность стала мотивацией: баллы напрямую идут в премию. За 2 квартал премия уже распределена автоматически (11 млн рублей, 144 сотрудника). Мы должны упростить систему до трех кликов и наполнить её смыслом.

Моя задача на конец года — выйти с честной картиной, где у каждого проекта есть фамилия, имя, отчество, дата и куратор.

3. Данные по проекту

Сейчас просрочена каждая третья задача Jira: **518 из 1 540** открытых задач.

KPI на 4 квартал заведены только в **3 проектах из 35**.

В самой системе САП **22 просрочки из 29** открытых задач.

6. Куда идем

Результаты к концу года:

1. **Чистые данные.** У каждой открытой задачи есть конкретный исполнитель и срок
2. **KPI.** Во всех 35 карточках должен быть заполнен и закрыт в срок. На опережение должен быть заведен за 1 кв 2027.
3. **Рейтинг.** Также должен быть просчитан и закрыт в срок
4. **Реестр поручений и понятный смысл.** Формирование единого реестра поручений с указанием срока, статуса и ответственного исполнителя. По каждому проекту понимание его смысла: зачем он нужен и что он дает сотруднику.

Три реальные задачи до конца года.

1. **САП в порядок:** задачи переназначены, KPI 3 квартала закрыт, 4 квартал заведён — до 7–14 декабря.
2. **Чистка задач МИУДОЛ:** ноль задач за уволенными и без исполнителя — до 20.11. В приоритете, чтобы для Центрального аппарата, УОПБ и УРЗ было единообразие.

7. ПИАР-проект: смыслы и команда

Оценка проекта как реактивной модели справедлива. Мониторинг СМИ и соцсетей ведётся, Библиотека знаний на ИИ сформирована и проходит тестирование. В проекте 45 открытых задач, 13 просрочек и 9 неисполненных запросов других проектов. Работа идет по входящим запросам, контур не замкнут.

Что мы делаем:

1. Наполнение библиотеки, тестирование ИИ-агента
2. Аудит задач.
3. Лига управления долгом в Сервисе взаимодействия, где будет кнопка «Предложить новость», обзоры практики и новости ЦК.
4. Проект работал по входящим запросам, без единой стратегии и позиционирования. Даже год без руководителя PR-проекта показал: дело в команде. В приоритете — не привлекать людей извне, а сформировать отдел из внутренних специалистов SMM, дизайнеров, аналитиков, которые будут генерировать повестку.

8. Что прошу утвердить

Ритм совещаний по САП раз в две недели, где первая страница пакета — статус каждого поручения. И рассмотреть решения 2026 года, которые не исполнены и не отменены: исполнить или снять.

Где мы сейчас.

- Из 1 540 открытых задач просрочено 518 — каждая третья.
- KPI 4 квартала заведены в 3 проектах из 35.
- В самой САП из 29 открытых задач просрочено 22.
- Платформа: первый опрос показал 81 % за полный переход с Jira на Сервис САП, второй — за надстройку над Jira, в которой будет собрана аналитика. На сегодня работаем по этому варианту.

Куда идём: три результата к концу года.

1. **Честные данные.** У каждой открытой задачи есть исполнитель и срок, или она закрыта. Технические карточки отделены от живой работы. Дашборд показывает, кто делает и кто не делает.
2. **4 квартал без хвостов.** KPI и MVP 4 квартала есть во всех 35 проектах и закрыты в срок. Рейтинг за 2026 год — к 30.12. KPI на 1 квартал 2027 заведены.
3. **Одна формула баллов и единый реестр поручений.** По каждому Вашему поручению — ответственный, срок, статус.

С чего начинаю: три задачи со сроками.

1. **Чистка задач МИУДОЛ — до 30.11.** Ни одной задачи за уволенными и без исполнителя. Начинаю с МИУДОЛ, чтобы предлагать УРЗ и УОПБ тот же порядок на своём примере.
2. **Порядок в самой САП — до 14.12.** Задачи переназначены, KPI 3 квартала закрыт, 4 квартал заведён.
3. **Разбор старых просрочек в 10 проектах — до 25.12.** По каждой задаче: закрыть, перенести с обоснованием или отменить.