САП: выступление у Чекмышева К. Н.
30.10.2026

Лист 1. Речь

1. Вступление.

Константин Николаевич, доложу, в какой точке сегодня находится проект САП, куда я его веду и в какие сроки. Два ключевых решения — по баллам и по платформе — пока не закрыты. На ближайшие два месяца задача одна: закрыть эти разрывы и выйти на итоги года с честной картиной.

2. Где мы сейчас.

• Из 1 540 открытых задач просрочено 518 — каждая третья.
• KPI 4 квартала заведены в 3 проектах из 35.
• В самой САП из 29 открытых задач просрочено 22.
• Платформа: первый опрос показал 81 % за полный переход с Jira на Сервис САП, второй — за надстройку над Jira, в которой будет собрана аналитика. На сегодня работаем по этому варианту.

3. Куда идём: три результата к концу года.

1. **Честные данные.** У каждой открытой задачи есть исполнитель и срок, или она закрыта. Технические карточки отделены от живой работы. Дашборд показывает, кто делает и кто не делает.

2. **4 квартал без хвостов.** KPI и MVP 4 квартала есть во всех 35 проектах и закрыты в срок. Рейтинг за 2026 год — к 30.12. KPI на 1 квартал 2027 заведены.

3. **Одна формула баллов и единый реестр поручений.** По каждому Вашему поручению — ответственный, срок, статус.

4. С чего начинаю: три задачи со сроками.

1. **Чистка задач МИУДОЛ — до 30.11.** Ни одной задачи за уволенными и без исполнителя. Начинаю с МИУДОЛ, чтобы предлагать УРЗ и УОПБ тот же порядок на своём примере.

2. **Порядок в самой САП — до 14.12.** Задачи переназначены, KPI 3 квартала закрыт, 4 квартал заведён.

3. **Разбор старых просрочек в 10 проектах — до 25.12.** По каждой задаче: закрыть, перенести с обоснованием или отменить.

5. ПИАР-проект.

Оценку «стагнация» принимаю. Мониторинг СМИ и соцсетей ведётся, Библиотека знаний на ИИ сформирована и проходит тестирование. В проекте 45 открытых задач, 13 просрочек и 9 неисполненных запросов других проектов. Причина одна: проект работал по входящим запросам, без единой стратегии и позиционирования. До конца года — три шага:

1. **Почистить проект — до 13.11.** Карточки приведены в порядок, просрочки закрыты, запросы других проектов разобраны.

2. **Лига управления долгом — в сервис «Взаимодействие», до 01.12.** Из Telegram-канала — в единый рабочий контур: экспертное сообщество и его запросы в одном месте. Там же уже работает кадровая платформа: заведена воронка, центры компетенции откликаются на вакансии МИУДОЛ и центрального аппарата, мы видим профильных кандидатов — [N] откликов, [N] просмотров.

3. **Повестка — с декабря.** Освещаем в СМИ и во внешних источниках позитивную работу центрального аппарата и ФНС в целом. Вовремя реагируем на репутационные риски: проверяем справки, работаем через MAX и Лигу управления долгом.

Руководителя направления за год найти не удалось: поиск шёл вовне, в том числе среди PR-службы Сбербанка. Сейчас смотрим изнутри и выстраиваем структуру из ключевых специалистов. Итог: PR сам формирует повестку и вовремя реагирует на репутационные риски.

6. Что прошу утвердить.

Ритм: совещание по САП раз в две недели, первая страница пакета — статус каждого поручения. И на ближайшем совещании одним пунктом рассмотреть Ваши решения 2026 года, которые не исполнены и не отменены: исполнить или снять.

Лист 2. Технический лист (если спросят)

На что опирается САП

Регламент v5 от 17.10.2025 и единый шаблон карточки (по нему переработаны все проекты к декабрю 2025). Рейтинг проектов и кураторов — с 30.12.2025. Сервис САП с личными кабинетами — с 27.08.2026; автоматически распределил премию за 2 квартал: 11 млн ₽, 144 сотрудника из 295 (23.09).

Баллы: кто что поддержал (отчёт 24.09, ДОЗОР на 01.08)

Позиция	Кто
За вариант 3 (сложность как коэффициент, сумма 950)	Жемчугова Л. А., Андрусенко Д. Л., Трунов С. А.
За вариант 1 (без сложности, сумма 955)	Вехова А. М.
Просят ВКС	Исмагилова Э. А., Мякишев С. В., Васильев А. Н.
Не согласили по существу	Елисеева И. Н. (непонятен подход к значимости); Шляпин И. Г. (значимость должен определять КН); Мещеряков С. В. (считать реальный охват); Урусова А. В., Бабинов С. С. (выделить ЕФА и Индекс доверия)
Не ответила	Чистякова Ю. А.

19.10 спор сузился до показателя «Значимость проекта». До 24.09 сумма баллов была 628 (1–2 кварталы).

Детали текущей точки

• Данные Jira (28.10): 189 просрочек — полгода и дольше; 403 задачи без срока, 136 без исполнителя, 99 на согласовании; 71 KPI и MVP за 1–2 кварталы не закрыты.

• МИУДОЛ (дашборд 26.10): 581 задача, 75 просрочек, 69 за уволенными, 68 без исполнителя.

• САП: эффективность за 2 квартал — 64,2 %, ведение Jira — 0 %; по итогам 2025 дашборд-надстройка — 75 %, ИИ-агент — 0 %.

• Первый опрос (21–24.09): ответили 64 из 144, 52 за переход (УОПБ 100 %, УРЗ 92 %, МИУДОЛ 74 %), оценка сервиса 6,8 из 10. Барьеры: перенос данных из Jira, нет инструкции, непрозрачность баллов. Второй опрос — по поручению 19.10.

Полный график до конца года

Что	Срок	Результат
Аудит ПИАР: 45 задач, 13 просрочек, 9 запросов; итог теста ИИ-библиотеки	13.11	У каждой задачи исполнитель и срок
Единый реестр поручений КН за 2026	13.11	Первая страница каждого пакета
Чистка задач МИУДОЛ	30.11	Ноль задач за уволенными и без исполнителя
Итоговый вариант баллов после ВКС и актуального ДОЗОРа	30.11	Один вариант на решение КН
Лига управления долгом — в сервис «Взаимодействие»	01.12	Единый контур для экспертного сообщества
Порядок в самой САП	14.12	Задачи переназначены, KPI 3 кв. закрыт, 4 кв. заведён
Разбор старых просрочек в 10 проектах	25.12	По каждой: закрыть, перенести или отменить
Регламент v6: баллы, рейтинг, премия, перенос сроков	25.12	Правила в одном документе
Рейтинг проектов и кураторов за 2026	30.12	Основа для премии
Дашборд на живых данных и ИИ	1 полугодие 2027	После решения по надстройке и согласования безопасности ГНИВЦ

ПИАР: что не вошло в речь

• PR-стратегия по четырём направлениям (позитивная повестка, реагирование на негатив, спикеры, координация проектов) — в исходном материале срок 30.11. Если КН спросит про стратегию, опираться на неё.

• ИИ-библиотека: итог КН ждал к 17.09. С декабря через неё проходят статьи, тезисы и выступления.

• 05.03.2026 КН не поддержал назначение руководителя ПИАР; 14.08 отклонил матрицу статей; 25.06: «реального раскрытия смыслов нет». Доступ в СМИ — через Каменчук Ю. Г.

Вопросы и ответы

— Почему каждая третья задача просрочена? — Часть просрочек формальная: в живых проектах 138 из 491 — карточки KPI и MVP прошлых кварталов на паузе или на согласовании. Остальное — живая работа без движения. Сотрудники назвали три причины: неудобный инструмент, неактуальные задачи, закрытие в конце квартала ради показателя. К 27.11 по 10 проектам с самыми старыми просрочками будет решение по каждой задаче.

— Почему эту картину не докладывали раньше? — Я отвечаю за точку, в которой САП находится сегодня, и за то, куда мы пойдём. Насколько мне известно, ранее об этом докладывали общими фразами. Теперь эти цифры будут на первой странице каждого пакета.

— Какой вариант баллов предлагаете? — Предварительно — вариант 3: он учитывает сложность взыскания коэффициентом 0,900–1,000 и не даёт ей перевесить деньги; сумма по 36 проектам — 950 против 628 в первом полугодии. Окончательно — после ВКС с несогласными и обновления ДОЗОРа, к 30.11.

— 81 % были за переход — почему надстройка? — В первом опросе ответили 64 из 144, меньше половины; 11 из 12 противников — в МИУДОЛ. Главный барьер — риск потерять историю 4 663 задач при переносе. Второй опрос

показал выбор в пользу надстройки: данные остаются в Jira, аналитика собирается над ними.

— А если кураторы не заведут KPI к сроку? — Они будут в пакете пофамильно — с причиной и новым сроком. САП должна подсвечивать, кто не делает. Дальше запрос на следующий квартал уходит за две недели до конца текущего.

— Кто будет вести PR-направление? — За год внешний поиск не дал результата. Сейчас смотрим изнутри и выстраиваем структуру из ключевых специалистов: кто ведёт мониторинг, кто повестку, кто Лигу. До тех пор за результат проекта отвечаю я.

— Где итог ИИ-библиотеки, срок был 17.09? — Библиотека сформирована и проходит тестирование. Итог и порядок использования — к 13.11; с декабря через неё проходят статьи, тезисы и выступления.

Если замечание: «Принято. Проработаю, срок — [дата]».

Даты и источники цифр, что обновить до доклада

Все цифры речи — с датой среза и источником. До доклада их нужно обновить и согласовать с кураторами.

Цифра	Значение	На дату	Источник	Что сделать
Проектов в портфеле	36 (35 живых)	01.08 / 28.10	отчёт 24.09; срез Jira	«Стратсессии с ФОИВ» ушли в архив 28.10 — уточнить, 36 или 35
Открыто / просрочено задач DTI	1 540 / 518 (189 — полгода+)	28.10	срез Jira	Свежий срез у Зотовой Е. / Клюквина А. В.
Без срока / без исполнителя / на согласовании	403 / 136 / 99	28.10	срез Jira	То же
Формальные просрочки	138 из 491 в живых проектах	28.10	досье по проектам	491 и 518 — разная база (живые проекты / весь DTI); в речи не смешивать
Задачи МИУДОЛ	581 / 75 просрочек / 69 уволенных / 68 без исполнителя	26.10	дашборд МИУДОЛ	Обновить по свежему понедельничному дашборду
KPI 4 квартала заведены	3 из 35	28.10	первая страница передачи	**Расхождение:** в досье — 2 из 35 (Залог и Прозрачность), MVP — в 1. Проверить в Jira
Незакрытые KPI/MVP 1–2 кв.	71	28.10	первая страница передачи	Обновить
Задачи САП (DTI-5)	29 открыто / 22 просрочено	28.10	срез Jira	В отчёте 24.09 у Жемчуговой по САП и ПИАР вместе — 18 (сверка 21.09). Взять свежую
Эффективность САП	2025: 62,5 % (рейтинг); 2 кв. 2026: 64,2 %, Jira 0 %	30.12.2025 / 13.08.2026	рейтинг 2025; справка 13.08	В отчёте за 2025 другие цифры (KPI 78,3 %, MVP 68,1 %) — в речи не называть, если не спросит
Дашборд / ИИ-агент	75 % / 0 %	01.01.2026	отчёт за 2025	Уточнить у ГНИВЦ статус MVP дашборда (обещан к 17.07)
Баллы: варианты и позиции	3 варианта; сумма 955 / 926 / 950; 8 не согласили	24.09 (ДОЗОР 01.08)	отчёт 24.09	Узнать итог пересчёта 21.10 и ВКС с несогласными — позиции могли измениться

Цифра	Значение	На дату	Источник	Что сделать
Опрос по Jira	64 из 144; 81 % за; 6,8 из 10	21–24.09	отчёт 24.09	19.10 КН поручил новый опрос кураторов и начальников — взять его итог
Премия за 2 кв.	11 млн ₽; 144 из 295	23.09	отчёт 24.09	Актуально
Ответ ГНИВЦ по надстройке	запрошен к 21.10	19.10	саммари 19.10	Узнать, получен ли; если да — сроки в таблице сдвинуть раньше

С кем согласовать неудобные цифры до доклада:

☐ Плаксин Д. А. — вся речь, сроки в пункте 5, итоги 21.10, утверждён ли ритм

☐ Кураторы, чьи проекты дают больше всего просрочек: Мещеряков С. В. (67, из них 57 формальных), Исмагилова Э. А. (Профиль сотрудника — 165), Бабинов С. С. (Аналитический проект — 43), Васильев А. Н. (35)

☐ Кураторы, не согласившие баллы, — подтвердить, что их позиция в речи передана верно и не изменилась после 19.10

☐ Седов Н. В. — сроки по ГНИВЦ и дашборду